		Release 1 05/03 - 19/04										
		Sprint 0 05/03 - 12/03	Sprint 1 12/03 - 19/03	Sprint 2 19/03 - 2	2 26/03	Sprint 3 26/03 - 02/04	Spr 02/04	rint 4 - 09/04	Sp 09/04	rint 5 - 16/04	Sprint 16/04 -	t 6 23/04
Continuous Development	Plan	Definição de ferramenta para gerenciamento de documentos				Avallação da utilização da ferramenta no projeto Ajustes e manutenção da ferramenta						
	Code	Definição e treinamento de ferramenta para controle de versão Estudo de ferramenta para medir e monitorar qualidade de código		Configuração de ferramenta de análise estática de código								
Continuous Testing	Build		Treinamento e configuração de Docker				Avaliação da utilização da ferramenta no projeto	Ajustes e manutenção da ferramenta				
	Test		Estudo de ferramentas para testes	Escolha de ferramenta	este da ferramenta	Estudo de ferramentas para cobertura de código	Teste contínuo	Cobertura de código contínua				
Continuous				escolhida Escolha de ferramenta		Teste de ferramenta	Implementação da ferramenta		Avaliação da utilização da ferramenta no projeto			
Ę	Integ									Ajustes e manutenção da ferramenta	Avaliação da utilização da ferramenta no projeto	
ıs Deployme	Deplo			Escolha de ferra	ramenta	Teste de ferramenta	Implementação	o de ferramenta	Configuração de ambie pro	nte de homologação e de dução	Ajustes e manutenção da ferramenta	
Continuor	Operate									de uso de ferramenta de eração		
Continuous Monitoring Monitor										de uso de ferramenta de pramento		